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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.00.00.00  Wymagania  ogólne 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

    Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi 

się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  

NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI ZABIELE. 

 

1.2.      Zakres stosowania ST 

1.2.1 Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

Specyfikacje Techniczne należy  odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 

niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

 

D.01.01.01   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D.04.04.01   Podbudowa z kruszywa  łamanego i naturalnego stabilizowanego                 

                     mechanicznie 

D.02.03.01   Wykonanie nasypów 

D2.05.03.05  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych –w-wa ścieralna 

D.07.02.01   Oznakowanie pionowe 

 

1.4. Określenia podstawowe Użyte w ST wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany,  nie będący budynkiem, 

stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).                                                                                                                                                       

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, 

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 

zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

projektantem. 

1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu 

pojazdów. 
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1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, 

zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie  

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze 

sposobem ich połączenia. 

1.4.8. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 

robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera . 

1.4.11.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy 

konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod 

nasypami korpusu drogowego lub ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  a) Warstwa 

ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  1.4.13. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.14. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka 

dla pieszych i przepust. 

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych 

robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżli przedział tolerancji 

nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas 

terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.17. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca    

autorem Dokumentacji Projektowej 
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1.4.19. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego 

połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, 

stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.21. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego.  

1.4.22. Światło przepustu -suma  odległości między ścianami 

przepustu, mierzona prostopadle do osi cieku.    

1.4.23.Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót.  

1.4.24. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości 

(przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.25. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, 

stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną 

do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 

lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inżyniera.                                                     

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych 

przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy   

oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów  pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2.   Dokumentacja projektowa  

1.5.2.1. Wykaz  dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu 

mu Kontraktu. 

a) „Projekt wykonawczy   NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO 

MIEJSCOWOŚCI ZABIELE. 

b) SST 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
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część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności:       

1) Specyfikacje Techniczne, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie bądą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na 

Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trawania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca 

ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

                               

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 

dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomił Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz  nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od Daty 

Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
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sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w  

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 

odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 

Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
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wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania 

na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materialów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję 

w wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 

 b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji kontraktu.                                                       

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, będą złożone w miejscu 

wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 

gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i  

 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeżli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeżli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakości 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych  

robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inżyniera.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
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 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeżli wymagać tego 

będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  

urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 

magazynowania i załadunku  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

porwadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań Inżynier będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
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 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju,miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie póżniej jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
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 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały 

posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 

ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy, - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji 

Projektowej, - uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inżyniera, - daty 

zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i 

daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i 

propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w 

okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, - 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, - dane dotyczące sposobu wykonywania 

zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych elementów 

budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne 
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informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 

Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.                                                    

(2) Księga Obmiaru 

 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-

(3) nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizację zadania 

budowlanego, b) protokoły przekazania Terenu Budowy, c) mowy 

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń,

 f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inzyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
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na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 

skrajnymi będa obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 

Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 

będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 

odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku występowania dluższej przerwy 

w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w 

Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i 

mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy 

udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                               

b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 

finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość 

robót ulegajacych zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilośc i jakości wykonanych 

części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w pkcie 8.5. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
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wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 

robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - 

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  

- Specyfikacje Techniczne,  

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania 

jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 

wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

-sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
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 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji 

Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: - robociznę 

bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 

tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót 

i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena 

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 1.Warunki Kontraktu. 

 2. Dane Kontraktowe. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 

1.0  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST        

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych - odtworzenia 

(wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych NA PRZEBUDOWĘ DROGI 

GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI ZABIELE. 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

wykonawcy robót.     

1.2.  Zakres stosowania SST        

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji    robót    wymienionych   w   punkcie   

1.1.  

1.2.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych        

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)  trasy  i 

punktów wysokościowych wchodzą:  

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przez zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.         

1.4.  Określenia podstawowe         

1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz  

początkowy  i  końcowy  punkt  trasy.  

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót         

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. W  trakcie 

robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób 

trzecich w obrębie placu  budowy  oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń 

ostrzegawczych i zabezpieczjących na przekazanym placu budowy.         

2.    MATERIAŁY         

Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować słupki  betonowe,  rury  

metalowe  o długości ok. 0,5 m. Pale   drewniane   mieszczone   w   sąsiedztwie  

punktów  załamania  trasy  w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę  0,15 
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- 0,20 m i długość 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować paliki drewniane  o  długości  ok.  0,30  m  i średnicy 0,05 - 0,08 m.  

Świadki  wbijane  obok palików osiowych powinny mieć  długość ok. 0.5 m i 

przekrój prostokątny. 

                                                                                      

3.    SPRZĘT  

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

odpowiedni sprzęt geodezyjny: 

- teodolity lub tachimetry,  

- niwelatory,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe. 

       Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

 4.    TRANSPORT 

       Nie występuje. 

 5.    WYKONANIE ROBÓT         

 5.1.  Ustalenia ogólne        

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  Instrukcjami 

GUGiK[4-10] i obowiązującym Prawem Budowlanym. Zamawiający zobowiązany  jest 

wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne  osi trasy oraz punkty 

wysokościowe /repery robocze/ i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, 

wykaz  punktów  wysokościowych  oraz  wszelkie  inne dane, niezbędne  do  

zidentyfikowania  tych punktów w terenie.   Prace pomiarowe powinny być wykonane 

przez osoby posiadające  odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności  wykonanych  robót  z  

dokumentacją  projektową, SST oraz zmianami  wprowadzonymi w nich zawczasu przez 

Inspektora  Nadzoru. Wykonawca  powinien natychmiast poinformować Inspektora  

Nadzoru  o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 

(lub) reperów roboczych. Wykonawca   powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu 

określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi  rzędnymi terenu. 

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne  terenu istotnie różnią się 

od rzędnych  określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie  

mogą  być  rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora 

Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi  trasy 

muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów.Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów  pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.   

5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy i  

       punktów wysokościowych.  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia  powinny  być  

zastabilizowane w sposób trwały, przy  użyciu  pali  drewnianych lub słupków 

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą  

robót  ziemnych.  Maksymalna odległość pomiędzy  punktami  głównymi  na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć 

robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. 

Maksymalna  odległość  między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 m. Repery robocze należy założyć poza granicami 

robót związanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako repery robocze można 

wykorzystywać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 

drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
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słupków betonowych lub grubych kształtownikow stalowych, osadzonych w gruncie w 

sposób wykluczający osiadanie.Rzędne reperów roboczych należy określać z 

dokładnościa do 0,5 cm, stosujac niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  

zawierające wyrażne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

 5.3.Wyznaczenie osi trasy.         

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona 

w punktach głównych i  w  punktach pośrednich nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej osi trasy  w  stosunku  do 

dokumentacji projektowej nie może być  większe  niż 5 cm. Rzędne punktów osi 

należy wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w stosunku do rzędnych określonych 

w dokumentacji projektowej.  

Do  utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich  pali  drewnianych 

lub rur metalowych. Usunięcie pali z osi trasy jest  dopuszczalne tylko wówczas, 

gdy wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonymi poza granicą robót.         

 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.        

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy 

i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK.        

 7.OBMIAR  ROBÓT        

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) trasy w 

terenie jest 1 km trasy drogowej.         

 8.ODBIÓR ROBÓT         

 

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w 

Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i 

mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.  

Odbiór robót  związanych    z    odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy  w  terenie 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 

z  kontroli  geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI         

Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

  Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z odtworzeniem 

trasy i punktów wysokościowych  obejmują roboty pomiarowe NA 

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI ZABIELE. 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym 

wykonawcy robót. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.04.04.01  Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 
 1.    WSTĘP 

        

 1.1   Przedmiot SST 

        

          Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania  i  odbioru dolnej warstwy podbudowy kruszywem naturalnym i łamanym 

stabilizowanym mechanicznie. 

  

 1.2   Zakres stosowania SST  

        

       Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 

1.1.  

  

 1.3.  Zakres robót objętych SST  

 

       Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  

robót  NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI ZABIELE. 

 

 
Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy 

robót i obejmują: 

 

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie warstwa górna  i warstwa dolna oraz wyrównania 

               

 1.4.  Określenia podstawowe  

        

 1.4.1.Podbudowa  -  dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. 

        

 1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający  na  

odpowiednim  zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy 

wilgotności optymalnej.  

 

 1.4.3.Pozostałe  określenia  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami. 

        

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

        

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

       W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz 

utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na placu 

budowy. 

        

 2.    MATERIAŁY  

        

    Do wykonania warstwy podbudowy należy  stosować mieszankę z kruszywa 

naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50% 

    Kruszywo naturalne  powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i  

bez domieszek gliny. 

  

 2.1.  Uziarnienie kruszywa         



 

Załącznik Nr  9A do SIWZ 

Znak sprawy: BI. 3410 - 10/08 

 

  

„Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” III etap Zabiele – E61, E61 - Dzięgiele” 
 

23 / 62 

 

       Krzywa  uziarnienia mieszanki kruszywa określona według  PN-91/B-06714/15  

powinna  leżeć  pomiędzy krzywymi granicznymi   dla  podbudowy,  podanymi  w  

normie BN-64/8933-02  "Drogi  samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie". 

       Krzywa  uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od 

dolnej krzywej granicznej uziarnienia do  górnej  krzywej granicznej uziarnienia 

na sąsiednich sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

        

 2.2.  Właściwości kruszywa naturanego 

              Kruszywo  powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1.       

       Tablica 1.  

       +-------------------------------------------------------+ 

       ¦    ¦     Właściwości badane         ¦                 ¦ 

       ¦Lp. ¦     według                     ¦   Wymagania     ¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦ 1. ¦ Zawartość ziarn poniżej 0,075  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ mm                             ¦     3-12        ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 2. ¦ Zawartość ziarn nieforemnych,  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/16,           ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ % nie więcej niż               ¦      30         ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦  

       ¦ 3. ¦ Ścieralność ziarn większych    ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ od 2 mm, w bębnie Los Angeles  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-79/B-06714/42, ubytek    ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ masy, %, nie większy niż       ¦      10         ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 4. ¦ Mrozoodporność, ziarn większych¦                 ¦ 

       ¦    ¦ od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19,  ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ po 25 cyklach zamrażania       ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ i odmrażania, ubytek masy      ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ %, nie większy niż             ¦      10         ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 5. ¦ Wskaźnik piaskowy              ¦                 ¦  

       ¦    ¦ wg BN-64/8931-01 kruszywa      ¦                 ¦  

       ¦    ¦ 5-krotnie zagęszczanego metodą ¦                 ¦ 

       ¦    ¦ normalną wg PN-88/B-04481      ¦     30-75       ¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 6. ¦ Zawartość zanieczyszczeń       ¦ Barwa cieczy    ¦ 

       ¦    ¦ organicznych                   ¦ nad kruszywem   ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/26            ¦ nie ciemniejsza ¦ 

       ¦    ¦                                ¦ od barwy        ¦ 

       ¦    ¦                                ¦ wzorcowej       ¦ 

       +----+--------------------------------+-----------------¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       ¦ 7. ¦ Zawartość zanieczyszczeń obcych¦ Brak            ¦ 

       ¦    ¦ wg PN-78/B-06714/12            ¦                 ¦ 

       ¦    ¦                                ¦                 ¦ 

       +-------------------------------------------------------+ 

 

 

 2.3.  Żródła materiałów  

        

       Wszystkie materiały użyte do budowy powinne pochodzić tylko  ze źródeł 

uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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       Źródła  kruszywa naturalnego powinny być wybrane przez Wykonawcę z    

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.  

       Dla zapewnienia jednorodności kruszywa niezbędne jest przygotowanie 

określonej wielkości partii.  

       Kruszywa należy składować na  odpowiednio przygotowanym podłożu. 

 

 3.    SPRZĘT  

        

       Do  wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem 

łamanym ,  stabilizowanym mechanicznie  

należy stosować:  

        

       a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kru- 

          szyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę.Mieszarki  

          powinny zapewnić wytworzenie jednorodnego materiału o  

          wilgotności optymalnej. 

       b) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania ma- 

          teriału, 

       c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do  

          zagęszczania, 

       d) brony talerzowe, kultywatory do spulchniania istnie- 

          jącej podbudowy kruszywowej. 

        

       Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów,  ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

        

 4.    TRANSPORT 

        

       Mieszanka  powinno być przewożone transportem samowyładowczym.  

       Transport  kruszywa  powinien  odbywać  się  w sposób przeciwdziałajacy  

jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.  

         

 5.    WYKONANIE ROBÓT  

        

 5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie  warunki w jakich 

będzie wykonywanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. 

        

 5.2.  Zakres wykonywanych robót  

        

 5.2.1 Przygotowanie podłoża. 

        

 

       Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający  wykonanie jej 

wyrównania zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora 

Nadzoru z tolerancjami określonymi w n/n specyfikacji.  

       Paliki do kontroli ukształtowania wyrównywanej podbudowy powinny być 

wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót.  

        

 5.2.2.Przygotowanie mieszanki kruszywa  

        

       Wytwarzanie  mieszanki  kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa 

łamanego może być rozpoczęte po akceptacji składu  mieszanki (recepty 

laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.  

        

       Recepta laboratoryjna powinna zawierać:  

        

       - ustalenie składu agregatu kruszywowego,  

       - określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą Nr 1,  

       - ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym,  

       - ustalenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego  

         i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,  

       - określenie wilgotności optymalnej mieszanki.  
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       Wytwarzanie  mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie 

laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotności należy prowadzić w mieszarkach 

stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

       Ze  względu  na konieczność zapewnienia jednorodności materiału  nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez  mieszanie poszczególnych frakcji na 

drodze.  

       Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane  na  miejsce  

wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

        

 5.2.3.Rozkładanie kruszywa  

        

       Grubość  pojedyńczo  układanej warstwy nie może przekraczać  20  cm po 

jej zagęszczeniu . Warstwa podbudowy powinna  być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie  wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

       Kruszywo  w miejscach, w których widoczna jest segregacja  powinno  być 

przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.  

        

 5.2.4.Zagęszczanie  

        

       Natychmiast  po  końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa  należy 

przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie.  Wałowanie powinno postępować 

stopniowo od krawędzi  do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo  

od  dolnej do górnej krawędzi przy przekroju o pochyleniu  jednostronnym.  

Jakiekolwiek  nierówności  lub zagłębienia  powstałe  w czasie zagęszczania 

powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 

usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. 

       Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika  zagęszczenia 

[Is] warstwy podbudowy nie mniejszego od 1,0, określonego zgodnie z normą BN-

77/8931-12. 

       Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, określonej  zgodnie z normą PN-88/B-04481. 

       Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez  mieszanie 

i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, 

materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.  

       Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale  od  1  %  powyżej  

wilgotności optymalnej do 2 % poniżej wilgotności optymalnej.  

        

 5.2.5.Utrzymanie podbudowy  

        

        

       Wykonawca  zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących  napraw 

podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych 

atmosferycznych ruchu pojazdów technologicznych. 

        

 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

        

 6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót  

        

       W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne  pomiary i 

badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.  

       Pomiary  i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej 

niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 

        

 6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

        

       Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien wykonać  badania 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi Nadzoru według  zasad określonych w p.2.3 i p.5.2.2 n/n 

specyfikacji.Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

p.2.1 i 2.2 n/n specyfikacji. 
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 6.3.  Badania w czasie robót 

         

       Częstotliwość  badań  kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu  

podbudowy. 

        

        

 

 

 

 

 

 

Tablica 2. 

        

       +-------------------------------------------------------+ 

       ¦    ¦                     ¦    Częstotliwość badań     ¦ 

       ¦    ¦                     +----------------------------¦ 

       ¦    ¦                     ¦  Minimalna   ¦ Maksymalna  ¦ 

       ¦    ¦                     ¦liczba badań  ¦powierzchnia ¦ 

       ¦Lp. ¦Wyszczególnienie     ¦na dziennej   ¦  warstwy    ¦ 

       ¦    ¦badań                ¦  działce     ¦przypadająca ¦ 

       ¦    ¦                     ¦  roboczej    ¦  na jedno   ¦ 

       ¦    ¦                     ¦              ¦   badanie   ¦ 

       ¦    ¦                     ¦              ¦   [ m2]     ¦ 

       +----+---------------------+--------------+-------------¦ 

       ¦ 1. ¦Uziarnienie kruszywa ¦              ¦             ¦ 

       ¦ 2. ¦Wilgotność kruszywa  ¦              ¦             ¦ 

       ¦ 3. ¦Zagęszczenie warstwy ¦      2       ¦    600      ¦ 

       ¦ 4. ¦Zawartość zanieczysz-¦              ¦             ¦ 

       ¦    ¦czeń obcych          ¦              ¦             ¦ 

       +----+---------------------+--------------+-------------¦ 

       ¦ 5. ¦Zawartość ziarn nie- ¦              ¦             ¦ 

       ¦    ¦foremnych            ¦              ¦   6000      ¦ 

       ¦ 6. ¦Zawartość zanieczysz-¦      -       ¦i przy każdej¦ 

       ¦    ¦czeń organicznych    ¦              ¦   zmianie   ¦ 

       ¦ 7. ¦Ścieralność          ¦              ¦   kruszywa  ¦ 

       ¦ 8. ¦Mrozoodporność       ¦              ¦             ¦ 

       ¦ 9. ¦Wskaźnik piaskowy    ¦              ¦             ¦ 

       +-------------------------------------------------------+ 

 

 

 

 

 

 6.4   Badania  i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.  

        

       Częstotliwość  i  zakres badań oraz pomiarów podano w tablicy 3 :  

 

        

       Tablica 3  

  

       +-------------------------------------------------------+ 

       ¦    ¦ Wyszczególnienie ¦     Minimalna częstotliwość   ¦ 

       ¦Lp. ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ badań i pomiarów ¦     badań i pomiarów          ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 1. ¦ Grubość          ¦ Podczas budowy:               ¦ 

       ¦    ¦ warstwy          ¦ w trzech punktach na każdej   ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ działce roboczej, lecz nie    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ rzadziej niż raz na 400 m2    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ Przed odbiorem:               ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ W trzech punktach,lecz nie    ¦ 
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       ¦    ¦                  ¦ rzadziej niż 1 raz na 1500 m2 ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦ 2. ¦ Zagęszczenie     ¦ Raz na 1500 m2                ¦                                

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 3. ¦ Szerokość        ¦ 10 razy na 1 km               ¦ 

       ¦    ¦ warstwy          ¦                               ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 4. ¦ Równość          ¦ Co 20 m łatą na każdym pasie  ¦ 

       ¦    ¦ podłużna         ¦ ruchu                         ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 5. ¦ Równość          ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ poprzeczna       ¦ 10 razy na 1 km łatą 4 m      ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 6. ¦ Spadki     1)    ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ poprzeczne       ¦ 10 razy na 1 km               ¦ 

       +----+------------------+-------------------------------¦ 

       ¦ 7. ¦                  ¦ W przekrojach podanych        ¦ 

       ¦    ¦                  ¦ w dokumentacji projektowej,   ¦ 

       ¦    ¦ Ukształtowanie   ¦ nie rzadziej niż co 100 m.    ¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       ¦    ¦ osi w planie  1) ¦                               ¦ 

       ¦    ¦                  ¦                               ¦ 

       +-------------------------------------------------------+ 

 

       1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania  osi  w  

planie  należy wykonać w punktach głównych  łuków poziomych: na początku i końcu 

każdej krzywej  przejściowej  oraz  na początku, środku i na końcu każdego łuku 

poziomego.  

        

 6.4.1.Grubość warstwy podbudowy 

        

       Grubość warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyć  natychmiast  po  

jej  zagęszczeniu,  co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej 

działce roboczej.  

       Bezpośrednio  przed  odbiorem  należy wykonać pomiary grubości dolnej 

warstwy podbudowy co  najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 1500 

m2. 

       Dopuszczalne  odchyłki  od projektowanej grubości warstwy odsączającej 

nie powinne przekraczać: +-10%.  

        

 6.4.2.Zagęszczenie warstwy podbudowy 

        

       Należy  wykonać badania zagęszczenia warstwy podbudowy  

  wg normy BN-77/8931-12, nie rzadziej niż raz  na  1500  m2.  Wskaźnik  

zagęszczenia  nie może być mniejszy niż 1,0.  

 

6.4.3.Pomiary  cech  geometrycznych warstwy podbudowy. 

        

 6.4.3.1.Równość warstwy podbudowy 

        

       Nierówności   podłużne dolnej warstwy podbudowy należy   mierzyć  

4-metrową  łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z normą  BN-68/8931-04, z 

częstotliwością podaną w tablicy 3. 

       Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową  łatą z częstotliwością 

podaną w tablicy 3. 

       Nierówności warstwy odsączającej nie powinny przekraczać 12 mm. 

        

 6.4.3.2.Spadki poprzeczne warstwy podbudowy.  

        

       Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z 

częstotliwością podaną w tablicy 3.  
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       Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją: +/- 0,5 %. 

        

 6.4.3.3.Ukształtowanie osi warstwy podbudowy.  

        

      Ukształtowanie  osi należy sprawdzać w każdym przekroju podanym w 

dokumentacji technicznej.  

      Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż +-5 cm.  

        

 6.4.3.4.Szerokość warstwy podbudowy .  

        

       Szerokość warstwy odsączającej należy  sprawdzać w każdym przekroju 

podanym w dokumentacji technicznej. 

       Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm, z tym. 

 

 7.    OBMIAR ROBÓT 

        

       Obmiar dolnej warstwy podbudowy  powinien  być dokonany na budowie  w m2 

po jego ułożeniu i zagęszczeniu o projektowanej grubości. 

        

 8. ODBIÓR ROBÓT  

          

       Odbiór warstwy podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu.  

       Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z 

bieżącej kontroli materiałów i robót.  

       Odbioru warstwy podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru  na  podstawie 

wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz 

oględzin .  

       W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres  wykonania 

robót poprawkowych według zasad określonych  w n/n specyfikacji. Inspektor 

Nadzoru może uznać  wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne nawierzchni i ustalić zakres i wielkość potrąceń  

za obniżoną jakość.  

        

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

        

       Płatność  zostanie  ustalona za 1 m2 wykonanej dolnej warstwy podbudowy 

zgodnie  z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

        

       Cena  wykonania robót obejmuje:  

        

       - prace pomiarowe i oznakowanie robót,  

       - przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą laboratoryjną, 

       - dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,  

       - rozłożenie kruszywa,  

       - zagęszczenie rozłożonej kruszywa,  

       - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  

         określonych w specyfikacji technicznej,  

       - utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robót. 

 

Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy 

robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 

1. PN-76/B-06714/00     Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

2. PN-77/B-06714/12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości   

                        zanieczyszczeń obcych.     
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3. PN-78/B-06714/13     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia pyłów      

                        mineralnych. 

4. PN-91/B-06714/15     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu     

                        ziarnowego 

5. PN-77/B-06714/17     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności 

6. PN-78/B-06714/26     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia   

                        zanieczyszczeń organicznych. 

7. PN-76/B-06721        Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

8. PN-87/B-6774-04      Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do   

                        nawierzchni drogowych. Piasek. 

9. BN-64/8931-01        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskażnika piaskowego. 

10. BN-68/8931-04       Drogi samochodowe.Pomiar równości nawierzchni   

                        planografem i łatą. 

11. BN-77/8931-12       Oznaczenie wskażnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D.02.03.01  Wykonanie nasypów 

 

 1.   WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot SST  

 

     Przedmiotem     niniejszej     szczegółowej    specyfikacji 

technicznej  /SST/ są wymagania wykonania i odbioru nasypów NA 

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI ZABIELE. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 

     Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  /SST/ jest stosowana 

jako   dokument   przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. Ilości robót do wykonania 

są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

     Ustalenia   zawarte   w   niniejszej  specyfikacji  dotyczą 

prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i 

obejmują wykonanie nasypów.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 

 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów poza 

pasem robót drogowych. 

 

1.4.3. Wskażnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca 

stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:                                                    

                                                     Pd 

                                            Is =  ------ 

                                                     Pds 

 

gdzie: 

Pd - gęstośc objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

zgodnie z PN-88/B-044481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu 

w robotach ziemnych, badania zgodne z normą BN-77/8931-12 [12], 

[Mg/m3]. 

 

1.4.4. Wskażnik różniziarnistości - wielkość charakteryzyjąca  

zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru 

 

                                                  d60 

                                         U = ------- 
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                                                  d10 

 

 

                                                         gdzie:  

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

     Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych 

robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz z 

poleceniami Inżyniera.  

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.  

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

 

2.1  Ustalenia ogólne  

 

     Grunty i materiały do budowy nasypów mogą być:  

     - przydatne bez zastrzeżeń (p. 2.2.),  

     - przydatne z zastrzeżeniami (p. 2.3.).  

     Dopuszcza  się  wznoszenie  nasypów  wyłącznie  z gruntów i 

materiałów  przydatnych  do  tego  celu, to znaczy takich, które 

spełniają  szczegółowe  wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 

[13]  oraz ewentualne  dodatkowe  wymagania  określone w SST i są 

zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco w 

czasie  trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez 

Wykonawcę  wyników  badań laboratoryjnych, określonych w punkcie 

6.3.1.  

     W    przypadku   stosowania   materiałów   o   ograniczonej 

przydatności  Wykonawca  ma  obowiązek  uwzględnienia wszystkich 

zastrzeżeń   dotyczących   technologii  i  dopuszczonych  miejsc 

wbudowania    tych   materiałów,   określonych   w   tablicy   3 

zamieszczonej na końcu niniejszej SST.  

     Jeżeli  Wykonawca  wbuduje  w  nasyp  grunty  lub materiały 

nieprzydatne,   ale   nie   uwzględni   zastrzeżeń   dotyczących 

materiałów o ograniczonej przydatności w SST lub przez Inżyniera ,  

to  wszystkie  takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego   

koszt  usunięte  i  wykonane  powtórnie  z  materiałów  o 

odpowiednich właściwościach.  

     Wartość  wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do 

budowy nasypów nie powinna być mniejsza od 5.  

 

2.2 Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń  

 

    Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują:  

    a)  rozdrobnione  skały i materiały gruboziarniste, twarde i     

średniotwarde,  

    b) żwiry i pospółki,  
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    c) piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane.  

 

 

                                                           

2.3 Grunty i materiały przydatne z zastrzeżeniami  

 

    Grunty  i  materiały nie wymienione w p. 2.2. oraz w p. 2.4. 

są  przydatne  do  wykonania nasypów pod warunkiem uwzględnienia 

ograniczeń dotyczących ich wykorzystania.  

    Ograniczenia dotyczą:  

    - właściwości gruntów i materiałów,  

    - strefy korpusu,do której dopuszcza się grunt lub materiał,  

    - warunków wodnych w podłożu warstwy wykonanej z  gruntu lub  

      materiału.  

 

2.4 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów  

 

    Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów obejmują:  

    a/ grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime,  

       w  których  zawartość  części  organicznych przekracza 2%     

(PN-86/B-02480 [1]),  

    b/ grunty i materiały pęczniejące, dla których pęcznienie  

       po   4   dobach,  określone  według  BN-70/8931-05  [11],        

przekracza 4%,  

    c/ grunty spoiste  o  granicy płynności powyżej 65 % i (lub)  

       wskaźniku plastyczności powyżej 45%  

    d/ grunty  niezagęszczalne  dla  których  maksymalna gęstość  

       objętościowa    szkieletu    gruntowego   jest   mniejsza  

       od 1.5 Mg/m3.  

 

3.  SPRZĘT  

 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

    Ogólne  wymagania  i ustalenia dotyczące sprzętu określono w 

SST D-00.00.00.  

   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie 

odspajania , transportu, wbudowania i zagęszczania. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nasypów  

 

Do wykonania nasypów należy stosować: 

- koparki, 

- równiarki samobieżne, 

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, 

- płyty wibracyjne. 

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT  
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    Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w p. 4 SST 

D-02.00.01  

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1 Ukop i dokop  

 

5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu  

 

     Miejsce   ukopu   lub   dokopu   powinno   być  wskazane  w 

dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub 

przez   Inżyniera.  Jeżeli  miejsce  to  zostało  wybrane  przez 

Wykonawcę musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.  

     Miejsce  ukopu  lub  dokopu  powinno  być  tak dobrane żeby 

zapewnić  przewóz lub przemieszczenie gruntu na jak najkrótszych 

odległościach.  O  ile  to  możliwe  transport  gruntu  powinien 

odbywać  się  w  poziomie  lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy 

mogą  mieć  kształt  poszerzonych  rowów przyległych do korpusu. 

Ukopy  powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej 

lub obu jej stronach.  

 

5.1.2 Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie  

 

     Pozyskiwanie  gruntu  z ukopu lub dokopu może rozpocząć się 

dopiero  po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego 

gruntu  do  budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 

Inżyniera.  Głębokość  na  jaką należy ocenić przydatność gruntu 

powinna być dostosowana do zakresu prac.  

     Grunty   nieprzydatne   do   budowy   nasypów  powinny  być 

odspajane,  chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego 

do  przewiezienia  z  dokopu  w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 

grunty  nieprzydatne  powinny być wbudowane z powrotem w miejscu 

ich  pozyskania zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą 

włączone  do  obmiaru  robót  i  opłacone  przez Inwestora tylko 

wówczas  gdy  odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i 

zostało potwierdzone przez Inżyniera.  

     Dno  ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku 

możliwego  spływu  wody.  O ile to konieczne ukop (dokop) należy 

odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.  

     Jeżeli  ukop  jest  zlokalizowany  na zboczu to nie może on 

naruszać stateczności zbocza.  

     Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny 

być  tak  ukształtowane aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Na  dnie  i  skarpach  ukopu  należy  przeprowadzić rekultywację 

według odrębnej dokumentacji projektowej.  

 

5.2 Wykonanie nasypów  
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5.2.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu  

 

     Przed  przystąpieniem  do  budowy  nasypu  w  obrębie  jego 

podstawy należy zakończyć roboty przygotowawcze.  

 

 

5.2.1.1 Wycięcie stopni w zboczu  

 

     Jeżeli  pochylenie  poprzeczne  terenu  w  stosunku  do osi 

nasypu  jest  większe  niż  1:5  należy dla zabezpieczenia przed 

zsuwaniem  się  nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 

powierzchni  wynoszącym około 4% + 1% i szerokości od 1.0 do 2,5 

metra.  

 

5.2.1.2 Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów  

 

     Wykonawca   powinien   skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia 

gruntów  rodzimych  zalegających w górnej strefie podłoża nasypu 

do  głębokości  0,5  metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 

wskaźnika  zagęszczenia [Is] jest mniejsza niż 0,95. Wykonawca  

powinien  dogęścić podłoże tak aby powyższe wymaganie zostało 

spełnione.  

     Jeżeli  wartość wskaźnika zagęszczenia nie  może  być  

osiągnięty  przez  bezpośrednie  zagęszczenie podłoża  należy  

podjąć  środki w celu ulepszenia gruntu podłoża umożliwiające    

uzyskanie    wymaganych    wartości   wskaźnika zagęszczenia.  

 

5.2.1.3 Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów  

 

     Jeżeli  nasyp  ma  być wznoszony na gładkiej powierzchni to 

przed   przystąpieniem   do   budowy   nasypu  powinna  ona  być 

spulchniona i rozdrobniona na głębokość co najmniej 15 cm w celu 

poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.  

 

5.2.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów  

 

     Wybór  gruntów  i  materiałów do wykonania nasypów powinien 

być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2.  

 

5.2.3 Zasady wykonania nasypów  

 

5.2.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów  

 

     Nasypy  powinny  być  wznoszone  przy  zachowaniu przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego które określono w dokumentacji 

projektowej  z  uwzględnieniem  ewentualnych zmian wprowadzonych 

przez Inżyniera.  

     W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 

osiadania należy przestrzegać następujących zasad:  

 



 

Załącznik Nr  9A do SIWZ 

Znak sprawy: BI. 3410 - 10/08 

 

  

„Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” III etap Zabiele – E61, E61 - Dzięgiele” 
 

35 / 62 

 

a/   Nasypy   należy   wykonywać   metodą  warstwową  z  gruntów 

przydatnych  do  budowy  nasypów.  Nasypy  powinny być wznoszone 

równomiernie na całej szerokości.  

 

b/  Grubość  warstwy  w  stanie  luźnym  powinna być odpowiednio 

dobrana  w  zależności  od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 

zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu 

może  nastąpić  dopiero  po  stwierdzeniu prawidłowego wykonania 

warstwy poprzedniej.  

 

 c/  Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych 

warstwach,  o  jednakowej  grubości  na całej szerokości nasypu. 

Grunty  spoiste  należy  wbudować w dolne, a grunty niespoiste w 

górne warstwy nasypu.  

 

d/  Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  należy  układać poziomo a 

warstwy   gruntu   mało   przepuszczalnego  ze  spadkiem  górnej 

powierzchni  około  4%  +  -  1%.  Kiedy  nasyp jest wznoszony w 

terenie  płaskim  spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 

wznoszony  na  zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z 

jego  pochyleniem.  Ukształtowanie  powierzchni  warstwy powinno 

uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.  

 

e/  Jeżeli  w  okresie  zimowym  następuje przerwa we wznoszeniu 

nasypu a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to 

jej  spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu,a 

woda  odprowadzona  poza  nasyp  z  zastosowaniem  ścieku. Takie 

ukształtowanie  górnej  powierzchni  gruntu  spoistego zapobiega 

powstawaniu powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.  

 

f/ Górne warstwy nasypu o grubości co najmniej 0,50 metra należy 

wykonać z gruntów niewysadzinowych o wskaźniku różnoziarnistości 

"U"  nie  mniejszym  niż 5 i wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" 

nie  mniejszym  od  8  m/dobę.  Jeżeli  Wykonawca  nie dysponuje 

gruntem  o  takich właściwościach Inżynier może wyrazić zgodę na 

ulepszenie górnej strefy korpusu z gruntu mało spoistego poprzez 

stabilizację  cementem,  wapnem  lub  popiołami lotnymi. W takim 

przypadku   jest   konieczne  sprawdzenie  warunków  nośności  i 

mrozoodporności  konstrukcji  nawierzchni i wprowadzenie korekty 

polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.  

 

g/  Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach 

zalewowych  dolne  warstwy  nasypu o grubości co najmniej 0,50 m 

powyżej   najwyższego  poziomu  wody  należy  wykonać  z  gruntu 

przepuszczalnego.  

 

h/ Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie 

wbudowany w nasyp.  

 

5.2.3.3 Wykonanie nasypów na dojazdach do mostów  
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     Do  wykonania  nasypów  na  dojazdach  na  długości  równej 

długości    klina   odłamu   zaleca   się   stosowanie   gruntów 

stabilizowanych cementem.  

     Bez  wykonania stabilizacji spoiwem do wykonania nasypów na 

dojazdach  do mostów i wiaduktów mogą być stosowane tylko grunty 

niespoiste o następujących właściwościach:  

     - dobrej zagęszczalności; o wskaźniku  

       różnoziarnistości "U" nie mniejszym od 4 (żwiry)  

       lub 5 (pospółki i piaski),  

     - dobrej wodoprzepuszczalności; o współczynniku  

       wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę.  

     W  czasie  wykonywania  nasypu  na dojazdach należy spełnić 

wymagania ogólne sformułowane w p. 5.2.3.1.  

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  Is powinien być nie mniejszy niż 

1.00 na całej wysokości nasypu.  

                                                            

5.2.3.3 Wykonanie nasypów nad przepustami 

 

     Nie występuje  

 

5.2.3.4 Wykonywanie nasypów na zboczach  

 

     Nie występuje  

 

5.2.3.5 Poszerzenie nasypu  

 

     Przy  poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonać w jego 

skarpie  stopnie  o  szerokości  do  1,0  metra.  Spadek  górnej 

powierzchni stopni powinien wynosić 4% + - 1% w kierunku zgodnym z 

pochyleniem skarpy.  

     Wcięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy wykonywaniu styku 

dwóch  przyległych  części  nasypu,  wykonywanych  z  gruntów  o 

różnych właściwościach lub w różnym czasie.  

 

5.2.3.6 Wykonywanie nasypów na bagnach  

 

     Nasypy  na  bagnach powinny być wykonane według oddzielnych 

wymagań opartych na:  

     a/    wynikach    badań   głębokości,   typu   i   warunków 

hydrologicznych bagna,  

    b/ wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem 

określenia  rodzaju  gruntu wypełniającego bagno, współczynników 

filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp.,  

     c/ obliczeniach stateczności nasypu,  

     d/ obliczeniach wielkości i czasu osiadania,  

     e/ uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.  

     W  czasie  wznoszenia  korpusu  metodą warstwową obowiązują 

ogólne zasady określone w p. 5.2.3.1.  

 

5.2.3.8 Wykonanie nasypów w okresie deszczowym  
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     Nie  zaleca  się  na  wbudowanie  gruntów  przewilgoconych, 

których   stan  uniemożliwia  osiągnięcie  wymaganego  wskaźnika 

zagęszczenia.   Wykonanie   nasypów   należy   przerwać,  jeżeli 

wilgotność  gruntu  przekracza  wartość  dopuszczalną, to znaczy 

jest   większa  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  20% 

wartości.  

     Na  warstwie  gruntu  spoistego, uplastycznionego na skutek 

nadmiernego  zawilgocenia,  przed  jej  osuszeniem  i  powtórnym 

zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.  

     Osuszenie  można  przeprowadzić  w  sposób  mechaniczny lub 

chemiczny,   poprzez   wymieszanie   z   wapnem   palonym   albo 

hydratyzowanym.  

     Jeżeli  w  opinii  Wykonawcy  stan  przewilgoconego  gruntu 

umożliwia  wznoszenie  nasypu  o  właściwościach  określonych  w 

dokumentacji  projektowej, na przykład wbudowanie mokrego gruntu 

między   dwiema   warstwami   gruntu   niespoistego   o   dobrej 

przepuszczalności,  to  może  on wystąpić do Inżyniera o wydanie 

odpowiedniego zezwolenia.  

 

 

 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem 

poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu powinny być równe i 

mieć  spadki  potrzebne  do  prawidłowego odwodnienia, według p. 

5.2.3.1., poz d).  

     W   okresie   deszczowym   nie   należy   pozostawiać   nie 

zagęszczonej  warstwy  do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 

niezagęszczonego  ulega  przewilgoceniu  a  Wykonawca nie jest w 

stanie  osuszyć  jej  i  zagęścić  w czasie zaakceptowanym przez 

Inżyniera,  to  może  on  nakazać  Wykonawcy  usunięcie wadliwej 

warstwy. 

 

5.2.3.8 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  

 

     Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  nasypów  w temperaturze 

przy  której  nie  jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

     Nie  dopuszcza  się  wbudowania  w  nasyp gruntów spoistych 

zamarzniętych  lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

Za zgodą Inżyniera w nasyp mogą być wbudowane zamarznięte grunty 

niespoiste,  jednak  ilość zamarzniętego  gruntu  wbudowanego  w 

nasyp  nie  może  przekroczyć 1/3 układanego jednocześnie gruntu 

niezamarzniętego.  

     W  czasie  dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno 

być  przerwane.  Przed  wznowieniem  prac  należy usunąć śnieg z 

powierzchni wznoszonego nasypu.  

     Jeżeli  warstwa  niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła 

to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na 

niej następnych warstw.  

 

5.2.4 Zagęszczenie gruntu  
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5.2.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu  

 

     Każda  warstwa  gruntu  jak  najszybciej  po jej rozłożeniu 

powinna  być  zagęszczona  z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego 

dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  

     Rozłożone  warstwy  gruntu  należy  zagęszczać  od krawędzi 

nasypu w kierunku jego osi.  

 

 

 

 

5.2.4.2 Grubość warstwy  

 

     Grubość  warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z   

uwzględnieniem   współczynnika   spulchnienia   gruntu  oraz 

założonej    grubości    warstwy   po   osiągnięciu   wymaganego 

zagęszczenia.  

     Grubość  zagęszczonego  gruntu  oraz liczbę przejść maszyny 

zagęszczającej  zaleca  się  określić doświadczalnie dla każdego 

rodzaju gruntu i typu maszyny.  

     Orientacyjne  wartości  dotyczące  grubości  warstw różnych 

gruntów  oraz  liczby  przejazdów różnych maszyn do zagęszczania 

podano w punkcie 3.  

 

5.2.4.3 Wilgotność gruntu  

 

     Wilgotność  gruntu  w czasie zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej, z tolerancją + - 20 % jej wartości.  

 

 

                                                           

     Jeżeli   wilgotność   naturalna   gruntu   jest  niższa  od 

wilgotności   optymalnej  o  więcej  niż  20%  jej  wartości  to 

wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.  

     Jeżeli   wilgotność   gruntu  jest  wyższa  od  wilgotności 

optymalnej  o ponad 20 % jej wilgotności, grunt należy osuszyć w 

sposób  mechaniczny  lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z 

warstwy     gruntu     przepuszczalnego.     Sposób    osuszenia 

przewilgoconego   gruntu   powinien   być   zaakceptowany  przez 

Inżyniera.  

     Jeżeli     wilgotność    naturalna    odspajanego    gruntu 

przewidzianego do wbudowania w nasyp jest zbliżona do optymalnej 

to  Wykonawca  powinien  taki  grunt  wbudować  bezzwłocznie nie 

dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu.  

     Sprawdzenie   wilgotności   gruntu   należy   przeprowadzać 

laboratoryjnie z częstotliwością określoną w punkcie 6.3.1.  

 

5.2.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia  

 

     W   zależności   od   uziarnienia   stosowanych  materiałów 

zagęszczenie   warstwy  należy  określać  za  pomocą  oznaczenia 
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wskaźnika  zagęszczenia  lub  porównania  pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia.  

     Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i 

wtórnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z  normą 

BN-64/8931-02    [9]   należy   stosować   tylko   dla   gruntów 

gruboziarnistych,   dla  których  nie  jest  możliwe  określenie 

wskaźnika Is według BN-77/8931-12 [12].  

     Wskaźnik  zagęszczenia  gruntów w nasypach określony według 

normy  BN-77/8931-12  [12]  powinien na całej szerokości korpusu 

nie może być mniejszy niż: 

- górna warstwa o grubości 20 cm        -     1,00 

- niżej leżące warstwy nasypu do 

  głębokości od niwelety robót 

  ziemnych 2,0 m                                  -      0,97 

     Jeżeli  jako  kryterium  oceny  dobrego zagęszczenia gruntu 

stosuje   się  porównanie  wartości  modułów  odkształcenia,  to 

wartość stosunku  wtórnego  do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych  zgodnie  z  normą BN-64/8931-02 [9] nie powinna być 

większa od 2.2.  

     Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą, że zagęszczenie warstwy 

nie  jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 

doprowadzić   grunt   do   wilgotności  optymalnej  i  powtórnie 

zagęścić.  Jeżeli  powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 

wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  Wykonawca  powinien  usunąć 

warstwę  i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na 

ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

 

5.2.5 Dokładność wykonywania nasypów  

 

     Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi 

projektowanej nie może być większe niż 10 cm.  

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 

może przekroczyć +1 i -3 cm.  

     Szerokość nasypu   nie   może   różnić  się  od  szerokości  

projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony nie powinny 

mieć wyraźnych załamań.  

 

Pochylenie   skarp   nasypu   nie   może   różnić   się  od 

projektowanego   o   więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej 

tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  lokalnych  wkleśnięć na 

powierzchni  skarp  nasypu  nie  może  przekraczać  10  cm  przy 

pomiarze  łatą  3  metrową,  albo  powinny  być  spełnione  inne 

wymagania  dotyczące  równości  wynikające ze sposobu umocnienia 

powierzchni skarp lub określone przez Inżyniera. 

 

5.3 Odkłady  

 

5.3.1 Warunki ogólne  

 

     Roboty  omówione  w  tym  punkcie  dotyczą  postępowania  z 

gruntami  lub  innymi  materiałami,  które  zostały  pozyskane w 
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czasie  wykonywania  wykopów,  a  które nie będą wykorzystane do 

budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

     Grunty  lub  inne  materiały  powinny  być  przewiezione na 

odkład jeżeli:  

     a/  stanowią  nadmiar  objętości  w  stosunku  do objętości 

gruntów przewidzianych do wbudowania,  

     b/  są  nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w 

innych pracach związanych z budową trasy drogowej,  

     c/  ze  względu  na harmonogram robót nie jest ekonomicznie  

uzasadnione    oczekiwanie    na    wbudowanie   materiałów      

pozyskiwanych z wykopu.  

     Wykonawca  może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej 

przypadków  tylko wówczas gdy zostało to jednoznacznie określone w   

dokumentacji  projektowej,  harmonogramie  robót  lub  przez 

Inżyniera.  

 

 

 

 

5.3.2 Lokalizacja odkładu  

 

     Jeżeli    pozwalają    na    to    właściwości   materiałów 

przeznaczonych  do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 

być   wrazie   możliwości  wykorzystane  do  wyrównania  terenu, 

zasypania  dołów  i  sztucznych  wyrobisk  oraz  do ewentualnego 

poszerzenia  nasypów.  Roboty  te powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  zasadami, dotyczącymi 

wbudowania  i  zagęszczenia  gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 

Jeżeli  nie  przewidziano  zagospodarowania nadmiaru objętości w 

sposób  określony  powyżej  materiały  te  należy  przewieźć  na 

odkład.  

     Lokalizacja  odkładu  powinna  być  wskazana w dokumentacji 

projektowej  lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało 

wybrane   przez  Wykonawcę  musi  ono  być  zaakceptowane  przez 

Inżyniera.  Niezależnie  od  tego  Wykonawca  musi uzyskać zgodę 

właściciela terenu.  

     Jeżeli   odkłady  są  zlokalizowane  wzdłuż  odcinka  trasy 

przebiegającego w wykopie to:  

     a/   odkłady  można  wykonać  z  obu  stron  wykopu  jeżeli      

pochylenie  poprzeczne  terenu  jest  niewielkie  przy czym      

odległość  podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu      

powinna wynosić:  

     - nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych  

     - nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych,  

     b/  przy  znacznym  pochyleniu  poprzecznym  terenu, jednak      

mniejszym  od  20  %  odkład należy wykonać tylko od górnej      

strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,  

                                                                          

     c/  przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%  

odkład należy zlokalizować od dolnej strony wykopu,  

     d/   na   odcinkach  zagrożonych  przez  zasypywanie  drogi      

śniegiem   odkład  należy  wykonać  od  strony  najczęściej      
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wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi      

wykopu.  

     O  ile  odkład  zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu 

lub  niezgodnie  z  wymaganiami,  to  zostanie on usunięty przez 

Wykonawcę na jego koszt według wskazań Inżyniera.  

     Konsekwencje  finansowe  i prawne wynikające z ewentualnych 

uszkodzeń  środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie 

uzgodnionym do tego miejscu obciążają Wykonawcę.  

 

5.3.3 Zasady wykonywania odkładów  

 

     Wykonanie   odkładów   a   w  szczególności  ich  wysokość, 

pochylenia,  zagęszczenie  oraz odwodnienie powinny być zgodne z 

wymaganiami   podanymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przez 

Inżyniera.  Jeżeli  nie  określono  inaczej, należy przestrzegać 

ustaleń  podanych  w normie BN-72/8932-01 [13], to znaczy odkład 

powinien  być  uformowany  w  pryźmie  o wysokości do 1,5 metra, 

pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do 5%.  

     Odkłady  powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 

otaczającym  terenem.  Powierzchnie odkładów powinny być obsiane 

trawą,  obsadzone  krzewami  lub  drzewami  albo przeznaczone na 

użytki rolne lub leśne zgodnie z dokumentacją projektową.  

     Odspojenie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia na 

odkład  powinno być przerwane ile warunki atmosferyczne lub inne 

przyczyny  uniemożliwiają  jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 

sformułowanymi  w  tym  zakresie,  w  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacjach lub przez Inżyniera.  

     Przed  przewiezieniem  gruntu  na odkład Wykonawca powinien 

upewnić  się,  że  spełnione  są  warunki  określone w p. 5.3.1. 

Jeżeli  wskutek  pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 

Wykonawcę  zajdzie  konieczność  dowiezienia gruntu do wykonania 

nasypów  z  ukopu,  ,to  koszt  tych czynności w całości obciąża 

Wykonawcę.  

 

6. Kontrola jakości robót  

 

     Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano w  SST D-

00.00.00.  

 

6.1 Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu  

 

     Sprawdzenie  jakości  wykonania  ukopu  i dopkopu polega na 

kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  p. 5.1 

niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji  projektowej.  W 

czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  

     a/ zgodności rodzaju gruntu z określonym  

        w dokumentacji projektowej,  

     b/ zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich  

        stateczność,  

     c/ odwodnienia,  

                                                               

     d/ zagospodarowania (rekultywacji) terenu  
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        po zakończeniu eksploatacji ukopu.  

 

6.2 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów  

 

     sprawdzenie    jakości    wykonania   nasypów   polega   na 

kontrolowaniu  zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2,3 oraz 

5.2   niniejszej   specyfikacji   i   dokumentacji  projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

     a/ badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

     b/ badania prawidłowości wykonania poszczególnych  

        warstw nasypu,  

     c/ badania zagęszczenia nasypu,  

     d/ pomiary kształtu nasypu.  

 

6.2.1 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

 

     Badania  przydatności  gruntów do budowy nasypu powinny być 

przeprowadzone  na  próbkach  z  każdej  partii przeznaczonej do 

wbudowania  w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak 

nie  rzadziej  niż jeden raz na 3000 m2. W każdym badaniu należy 

określić następujące właściwości:  

     - skład granulometryczny wg PN-88/B-04481 [3],  

     - zawartość części organicznych wg PN-88/B-04481 [3],  

     - wilgotność naturalna wg PN-88/B-04481 [3],  

     -  wilgotność  optymalna  i maksymalna gęstość objętościowa 

szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481 [3],  

     - granice płynności wg PN-88/B-04481 [3],  

     - kapilarność bierna wg PN-60/B-04493 [4].  

 

6.2.2  Badania  kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych 

warstw nasypu  

 

     Badania  kontrolne  prawidłowości  wykonania poszczególnych 

warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:  

     a/   prawidłowości   rozmieszczenia   gruntów   o   różnych 

właściwościach w nasypie,  

     b/  odwodnienia każdej warstwy,  

   c/ grubości  każdej  warstwy  i  jej  wilgotności  przy 

zagęszczaniu;   badania   należy   przeprowadzić   nie rzadziej 

niż jeden raz na 500 m2,  

     d/  nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 

5.2.3.1 poz. d),  

   e/  przestrzegania  ograniczeń określonych w p. 5.2.3.7 i  

5.2.3.8   dotyczących  wbudowania  gruntów  w  okresie  deszczów i 

mrozów.  

 

6.2.3 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu  

 

     Sprawdzenie  zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega 

na  skontrolowaniu  zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is 

lub  stosunku  modułów odkształcenia z wartościami  
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określonymi w p.  5.2.1  i  p.  5.2.4.4.  Do  bieżącej  kontroli  

zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.  

     Oznaczenie    wskaźnika   zagęszczenia   Is   powinno   być 

przeprowadzone  według  normy  BN-77/8931-12  [12], a oznaczenie 

modułów odkształcenia według BN-64/8931-02 [9].  

     Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:  

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy  

  w przypadku określenia wartości Is,  

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy  

  w   przypadku   określania   pierwotnego   i  wtórnego  modułu   

odkształcenia.  

     Wyniki   kontroli  zagęszczenia  robót  Wykonawca  powinien 

wpisywać  do  dokumentow  kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia 

konkretnej  warstwy  nasypu  lub podłoża pod nasypem powinna być 

potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.  

 

6.2.4 Pomiary kształtu nasypu  

   

   Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole:  

     - prawidłowości wykonania skarp,  

     - szerokości korony korpusu.  

     Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   skarp  polega  na 

skontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami dotyczącymi pochyleń i 

dokładności   wykonania   skarp,   określonymi   w  dokumentacji 

projektowej oraz w p. 5.2.5.  

     Sprawdzenie   szerokości   korony   polega   na  porównaniu 

szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z  

szerokością  wynikającą  z  wymiarów  geomtrycznych  korpusu, 

określonych w dokumentacji projektowej.  

 

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu  

 

     Sprawdzenie jakości wykonania odkładu polega na sprawdzeniu 

zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2 oraz p.5.3 niniejszej 

specyfikacji i w dokumentacji projektowej.  

     Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

     a/ prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny  

        odkładu,  

     b/ odpowiednie wbudowanie gruntu,  

     c/ właściwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkładu.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1  Ukop i dokop  

 

     Objętość   ukopu   i   dokopu  będzie  ustalona  w  metrach 

sześciennych  jako  różnica  ogólnej objętości nasypów i ogólnej 

objętości    wykopów,    pomniejszona    o    objętość   gruntów 

nieprzydatnych  do  budowy nasypów z uwzględnieniem spulchnienia 

gruntu tj. zagęszczenia gruntu w stanie rodzimym i w nasypie.  
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7.2  Nasyp  

 

     Objętość  nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na 

podstawie  obliczeń z przekrojów poprzecznych w oparciu o poziom 

gruntu  rodzimego  lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 

nieprzydatnych.  

 

7.3  Odkład  

 

     Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na 

podstawie  obmiaru jako różnica objętości wykopów powiększonej o 

objętość   ukopów   i   objętości   nasypów   z   uwzględnieniem 

spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w punkcie 5.3.  

 

8. OBMIAR ROBÓT  

 

     Ogólne zasady obmiaru robót określono w SST D-00.00.00. 

Objetość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na 

podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych. 

  

9. ODBIÓR  ROBÓT 

     

    Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z zasadami 

podanymi w SST D-00.00.00. 

    W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót 

poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w 

ustalonym terminie.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

     Płatność  za  m3  wykonanego nasypu należy  przyjmować na 

podstawie obmiaru i oceny  jakości  robót  w  oparciu  o  wyniki  

pomiarów  i  badań laboratoryjnych.  

 

     Cena dla wykopów i nasypów obejmuje:  

    - prace pomiarowe,  

    - wykonanie wykopu w ukopie lub/i  dokopie w w gruncie I-V 

kat., 

    - transport  urobku  z  ukopu  lub  dokopu  na  miejsce 

wbudowania w nasypie,  

    - wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,  

    - zagęszczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej 

i specyfikacji technicznej,  

   - profilowanie nawierzchni nasypu, rowów i skarp z nadaniem im 

spadków i pochyleń zgodnych      

     z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  

    - wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,  

    - rekultywacje dokopu i terenu przyległego do drogi,  

    - odwodnienie terenu robót,  
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    - wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy a następnie ich 

rozebranie, 

 

   

 

                                                            

   - przeprowadzenie    wymaganych    pomiarów    i   badań 

laboratoryjnych,  dotyczących w       

    szczególności właściwości        wbudowanych      gruntów, 

wskaźnika     zagęszczenia             

    poszczególnych warstw nasypu i nośności górnej warstwy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy     

1. PN-86/B-02480  - „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. 

Podział i opis gruntów” 

2. PN-81/B-04452 -  „Grunty budowlane. Badania polowe”. 

3. PN-88/B-04481 -  „Grunty budowlane. badania próbek gruntu.” 

4. PN-60/B-04493 -  „Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności 

biernej.” 

5. PN-68/B-06050 -  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania             

                                  przy odbiorze”. 

6. PN-78/B-06714/28 -  „Kruszywa minieralne. Badania. Oznaczenia 

zawartości siarki metodą     

                                      bromową”. 

7. PN-80/B-06714/37 -  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

rozpadu krzemianowego”. 

8. PN-80/B-06714/37 -  „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

rozpadu żelazawego”. 

9. BN-64/8931-02 -  „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 

odkształcenia nawierzchni i   

                                 podłoża przez obciążenie płytą”. 

10.BN-75/8931-03 -  „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów 

do celów drogowych i   

                                  lotniskowych”. 

11.BN-70/8931-05 -  „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

nośności gruntu jako podłoża   

                                  nawierzchni podatnych”. 
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                         SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

                         D2.05.03.05  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych –w-wa ścieralna 
 

1.    WSTĘP  

        

 1.1.  Przedmiot SST  

        

          Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania       

dotyczące  wykonania  i  odbioru  warstwy ścieralnej nawierzchni z 

mieszanki mineralno-bitumicznej.  

        

 1.2.  Zakres stosowania SST  

        

          Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana 

jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

        

 1.3.  Zakres robót objętych SST  

        

         Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą 

prowadzenia robót NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI 

ZABIELE. 

 

 

 i obejmują  wykonanie: 

- warstwy ścieralnej grubości 5 cm  z  mieszanki mineralno-

bitumicznej średnoziarnistej 0/12.8. Ilości robót do wykonania są 

ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót. 

        

 1.4.  Określenia podstawowe  

        

  1.4.1.Mieszanka  mineralno-bitumiczna  -  mieszanka  mineralna 

otoczona odpowiednią ilością lepiszcza.  

        

 1.4.2.Warstwa  ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana  

bezpośredniemu  oddziaływaniu ruchu i warunków atmosferycznych.  

    

 

          Pozostałe  określenia są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami.  

     

 1.5. Ogólne warunki dotyczące robót. 

        

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.           Wykonawca w trakcie 

robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób 

trzecich w obrębie placu  budowy  oraz  utrzymanie oznakowania 

urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu        

budowy. 
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 2.    MATERIAŁY  

 

 2.1.  Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ścieralnej z  

mieszanki mineralno-bitumicznej: 

        

       a) kruszywa: 

      - grysy kl.I ,II
)
 wg PN-B-11112, gat. 1,2   

      - grysy  i żwiry kruszone kl. I,II wg Wytycznych CZDP/1984, 

gat. 1,2,  

      - kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112 

      - piasek wg PN-B-11113,    

      b) wypełniacz wg PN-61/S-96054,  

      c) asfalt PN EN 12591  

      d) asfaltowa emulsja kationowa szybko rozpadowa.  

      f) środki adhezyjne powinny posiadać aprobatę techniczną. 

  

Do smarowania obciętych krawędzi należy stosować  asfaltową  

emulsję kationową szybko rozpadową klasy K1-65 lub inną 

dopuszczoną przez Inspektora Nadzoru. Emulsja powinna spełniać 

wymagania określone w „Warunkach Technicznych. Drogowe kationowe 

emulsje asfaltowe-IBDIM 1994r.” 

  

 2.2.  Składowanie materiałów  

        

 2.2.1.Kruszywa  

        

          Transport  i  składowanie kruszyw powinny odbywać się 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi.  Powierzchnie składowisk powinny zapewniać 

zgromadzenie co najmniej 50% potrzebnych materiałów przed 

rozpoczęciem robót.  

          Kruszywa  należy  składować  odzielnie według 

przewidzianych  w receptach asortymentów i frakcji oraz 

zabezpieczyć przed możliwością wymieszania się kruszyw o różnych  

frakcjach.  Podłoże składowisk musi być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione.  

        

 2.2.2.Wypełniacz  

        

          Transport  i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać 

się  w  sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem  i  

zanieczyszczeniem.  Wypełniacz należy przewozić luzem  w  

odpowiednich cysternach i przechowywać w silosach.  

        

 2.2.3.Asfalt, emulsja.  

        

          Lepiszcza  należy  przewozić  w cysternach kolejowych 

lub  samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny być  

przegrodone  przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie 

większej niż 1 m3 z otworami umożliwiającymi przepływ emulsji 

między komorami. Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach 

stalowych  wyposażonych   w  urządzenia  grzewcze,  
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zabezpieczonych   przed dostępem wody i zanieczyszczeń. Dopuszcza  

się  magazynowanie  lepiszcz w zbiornikach betonowych i 

żelbetowych spełniających warunki j.w. Czas  składowania  emulsji 

nie powinien przekraczać 3miesięcy od daty jej produkcji, a 

temperatura przechowywania nie powinna być niższa od +3oC.  

 

2.2.4. Środek adhezyjny          

             Środek adhezyjny należy przechowywać w temperaturze 

nie wyższej niż +40
o
C w miejscu osłoniętym od napromieniowania 

słonecznego, pod zadaszeniem, w zamkniętych opakowaniach lub 

zbiorniku stalowym wyposazonym w wężownice do ogrzewania wodą, 

parą wodną lub olejem. 

 

 3.    SPRZĘT I MASZYNY  

        3.1.  Wytwórnia mas bitumicznych  

        

          Wydajność  wytwórni  musi zapewnić zapotrzebowanie na        

mieszankę, powinna mieć wydajność min. 25 Mg/h.  

          Produkcja  mieszanki mineralno-asfaltowej powinna 

odbywać się w otaczarce wyposażonej w sprawny system 

automatycznego dozowania wszystkich składników tak, aby zapewnić  

wysoką  jednorodność  produkowanej  mieszanki  i  

właściwą jej temperaturę. 

          Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru obejmie 

kontrolą następujące urządzenia wytwórni: 

       - dozatory wstępne (możliwość regulacji dozowania), 

       - zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i 

          legalizowane termometry),  

       - urządzenia wagowe (legalizacja),  

       - mieszalnik (sprawdzenie stopnia zużycia mieszadeł i  

         ścianek mieszalnika), 

       - sita sortujące (właściwe wymiary oczek i brak uszkodzeń), 

        Ponadto  zostanie sprawdzone wyposażenie laboratorium   

Wykonawcy, które jest niezbędne do prowadzenia bieżącej kontroli 

jakości produkowanej mieszanki mineralno-bitumicznej. 

          Pozytywna ocena w/w urządzeń przez Inspektora Nadzoru 

będzie  warunkiem uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-

bitumicznej.  

        

 3.2.  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej.  

          Układanie mieszanki może odbywać się przy użyciu 

układarki mechanicznej o wydajności skorelowanej z wydajnością 

wytwórni.  

          Układarka powinna być wyposażona w: 

       - autoamatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy 

zgodnie z założoną grubością i niweletą,  

        - podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania          

ułożonej warstwy. 

                               

 3.3.  Walce do zagęszczania  

          Do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej należy        

stosować następujące walce:  
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       - walec ogumiony ciężki o masie 15 ton,  

       - walec gładki stalowy średni i lekki, 

       - walec mieszane np. typu K12,  

          W/w walce muszą być wyposażone w:  

       - system zwilżania wałów stalowych uniemożliwiający  

         przyklejanie się mieszanki,  

       - fartuchy osłaniające koła walców ogumionych przed ob- 

         niżaniem ich temperatury,  

       - wskaźniki wibracji (częstotliwość drgań) i siły wymu- 

         szającej w walcach wibracyjnych,  

       - balast umożliwiający zmianę obciążenia walców.  

        

 4.    TRANSPORT  

 

          Transport mieszanki na budowę powinien odbywać się 

wyłącznie   samochodami  samowyładowczymi  o  ładowności min.12 Mg 

aby zapewnić ciągłą pracę układarki. Samochody muszą być 

bezwzględnie wyposażone w plandeki  zabezpieczające  przewożoną 

mieszankę przed spadkiem temperatury.           Skrzynie 

samochodów- wywrotek powinny być dostosowane do  współpracy  z 

układarką, szczególnie w czasie rozładunku mieszanki. Czas 

transportu  mieszanki  mineralno-bitumicznej na budowę nie 

powinien przekraczać 1 godziny od momentu załadunku na wytwórni. 

Zaleca się stosowanie samochodów-termosow z podwójnymi ściankami 

skrzyni ładunkowej wyposażonej w system grzewczy. 

        

 5.    WYKONANIE ROBÓT  

 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

    Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt  organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające  

warunki  w  jakich wykonywane będą roboty bitumiczne.  

 

5.2. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej 

     

        Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z 

Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 

laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora 

Nadzoru. 

         Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

-doborze składników mieszanki, 

-doborze optymalnej ilości asfaltu, 

-określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami 

projektowymi. 

 

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej 

         Mieszanka masy mineralno-bitumicznej  średnoziarnistej 

0/12.8  na warstwę ścieralną powinna spełniać wymagania podane w 

tablicy 6. 
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Tablica 6 

L.p. Wymagane właściwości Mieszanka o 

uziarnieniu 0-

12.8 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej  

-przechodzi przez sita: % m/m 

# 20.0mm 

# 16.0mm 

# 12.8mm 

#  9.6mm 

#  8.0mm 

#  6.3mm 

#  4.0mm 

#  2.0mm 

(zawartość frakcji grysowej) 

#  0.85mm 

#  0.42mm 

#  0.30mm 

#  0.18mm 

#  0.15mm 

#  0.075mm 

 

 

 

100 

85-100 

70-100 

62-94 

56-87 

45-76 

35-64 

(36-65) 

26-50 

20-39 

17-33 

13-24 

12-22 

7-11 

2. Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do 

masy mieszanki mineralno-asfaltowej 

D70 

5,0-6,5 

3. Przestrzeń niewypełniona, % v/v 1,5-4.5 

4. Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między 

ziarnami zagęszczonej mieszanki, % v/v 

75-90 

5. Stabilność wg Marshalla w 60
o
C, kN, nie 

mniej niż 

5,5 

6. Odkształcenia wg Marshalla, mm 2.0-5,0 

7. Wskażnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej 

niż 

98 

 

     

 5.3.  Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej  

                 Produkcja mieszanki może być zostać rozpoczęta po 

akceptacji  jej  składu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora 

Nadzoru.  

          Roboczy  skład mieszanki powinien znajdować się w 

kabinie  sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i 

nadzoru.  

          W czasie produkcji należy przestrzegać następujących 

zasad:  

        

       a)temperatury poszczególnych składników i gotowej mieszanki 

powinny wynosić:  

       - kruszywo           165-180 
o
C 

 

       - asfalt D70         140-160 
o
C   

       - gotowa mieszanka   135-165 
o
C 
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       b)dozowanie składników powinno gwarantować zapewnienie 

minimalnych odchyłek zawartości poszczergólnych składników 

mieszanki.  

 

          c)opuszczalne odchyłki w składzie mieszanki mogą być 

następujące: 

       1) zawartość asfaltu               0,5% m/m, 

       2) zawartość składników mineralnych 

  -ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 

 12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 -  +-5,0%; 

 0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-3,0% 

  - ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-2,0% 

               

 5.3.1.Zarób próbny  

 

          Przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca zobowiązany  

jest  do  wykonania w obecności Inspektora Nadzoru zarobu 

próbnego. Najpierw należy wykonać zarób próbny na sucho, tj. bez 

udziału lepiszcza w celu kontroli dozowania  kruszywa  i  

zgodności  składu granulometrycznego z        projektowaną  krzywą 

uziarnienia. Następnie należy wykonać  pełny  zarób  próbny  z 

udziałem lepiszcza w ilości przewidzianej  w  recepcie.  Dla  

sprawdzenia  zgodności składu  z  opracowaną receptą należy 

wykonać min. 2 ekstrakcje próbek.      

Pozytywne  przeprowadzenie  próby powinno zostać potwierdzone  

przez  Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

  

 5.3.2 Odcinek próbny 

 

     Przed przystąpieniem do układania w-wy ścieralnej należy 

wykonać odcinek próbny. Decyzję o potrzebie wykonania odcinka 

podejmie Inspektor nadzoru. 

    Założenia do wykonania odcinka próbnego powinny być ujęte w 

Programie zapewnienia jakości (PZJ) opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

     Odcinek probny powinien być tak zaprogramowany, aby ustalić 

warunki pracy całego zespolu maszyn dla osiągnięcia parametrow 

technicznych przewidzianych w n/n specyfikacji.  

 

 5.4. Przygotowanie podłoża  

 

          Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy ścieralnej 

powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu . 

        

 5.5.  Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego.  

 

          Mieszankę na warstwę ścieralną należy układać w 

sprzyjających warunkach atmosferycznych,tj. przy ciepłej i suchej 

pogodzie, w temperaturze powyżej +10 
o
C. Zabrania  się  układania 

mieszanki w czasie deszczu i na        mokrym podłożu oraz silnego 

wiatru (V > 16 m/s).  
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       Przy układaniu warstwy ścieralnej niweletę określa  

powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej i odebranej pod względem 

wysokościowym. 

          Układanie warstwy ścieralnej należy wykonać układarką o  

sprawnym  sterowaniu automatycznym i posiadającą podgrzewaną płytę 

wibracyjną.  

       Praca układarki powinna być równa, ciągła i bez przestojów. 

        

 5.5.1.Zagęszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

        

          Zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg poniższych  

       zasad:  

       -zagęszczanie  powinno  odbywać  się zgodnie z ustalonym  

        schematem przejść walca, w zależności od szerokości za- 

        gęszczanego  pasa roboczego, grubości układanej warstwy  

        i rodzaju mieszanki,  

       -zageszczanie  należy prowadzić począwszy od krawędzi ku  

        środkowi,  

       -na łukach o spadkach jednostronnych zagęszczanie należy  

        rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze, 

       -należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym,  

       -wałowanie należy rozpoczynać walcem stalowym gładkim, a  

        następnie ogumionym,  

       -manewry  walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku  

        już zagęszczonym,  

       -początkowa temperatura  zagęszczanej mieszanki powinna 

wynosić nie 

        mniej niż 135 
o
C.   

 

  5.5.2.Wykonanie złączy  

        

          Przy układaniu mieszanki całą szerokością, złącza 

poprzeczne  wynikające  z dziennej działki roboczej należy równo 

obciąć i posmarować emulsją. Wszystkie  krawędzie podłużne warstwy 

winny być równo obcięte i posmarowane emulsją. Lokalizacja złączy 

podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta 

ok. 15 cm, aby nie zachodziła na siebie. 

        

 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

        

         Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-

M.00.00.00. 

 

 6.1.  Kontrola jakości materiałów  

        

          Uzyskanie  informacji  o jakości nabywanego materiału na 

podstawie świadectwa kontroli jakości lub atestu, nie zwalnia  

Wykonawcy  od  konieczności  zorganizowania (we własnym zakresie 

lub w drodze zlecenia kompetentnej jednostce) jakościowego odbioru 

dostarczonego materiału.  

          Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawcę 

materiałów bez załączenia przez producenta w/w dokumentów.  
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          Przed  rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru świadectwa jakości, atesty i  

wyniki  badań  materiałów przewidzianych do produkcji mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

        

  

 6.3. Badania w czasie robót 

        

 6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

        

       Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie 

wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7. 

 

Tablica 7 

 

L.p. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

1. Uziarnienie mieszanki 

mineralnej 

2 probki 

2. Skład mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w 

wytworni 

1 próbka przy produkcji do 

500 Mg 

2 próbki przy produkcji 

ponad 500 Mg 

3. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy 

(cysterny) 

4. Właściwości wypelniacza 1 na 100 Mg 

5. Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej 

zmianie 

6. Temperatura składników 

mieszanki mineralno-

asfaltowej 

dozór ciągly 

7. Temperatura w mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy zaladunku 

i w czsie wbudowywania 

8. Wygląd mieszanki mineralno-

asfaltowej 

j.w. 

9. Właściwości probek mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

 

        

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 

         Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy 

pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa 

uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 

laboratoryjnej. 

 

6.3.3 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
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          Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 

wykonaniu ekstrakcji wg PN-67-S-04001. Wyniki powinny być zgodne z 

receptą laboratoryjną  

z tolerancją określoną w pkt 5.3. 

 

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 

 

          Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, 

zgodnie z pkt 2.2. 

 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 

 

           Użytego wypełniacza należy określić właściwości 

wypełniacza, zgodnie z PN-61/S-96504. 

 

6.3.6 Badanie właściwości kruszywa 

 

          Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy określić 

właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2. 

 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-

asfaltowej  

 

 

           Pomiar temp. składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru 

zamontowanego na otaczarce. Temp. powinna byc zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

            Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i 

odczytaniu temperatury. 

            Dokładność pomiaru + - 2
o
C. Temp. powinna byc zgodna z 

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

   

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

          Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czsie produkcji, 

załadunku, rozladunku i wbudowania. 

 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

       Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać 

na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być 

zgodne z receptą laboratoryjną. 

 

 6.4.  Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i 

właściwości wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
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6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

        Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej w-wy 

scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 8. 

 

Tablica 8 

 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy 2 razy na 1 km 

2. Równość warstwy 10 razy na 1 km 

3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km 

4. Ukształtowanie osi w planie w punktach głównych nie 

rzadziej niż 100 m 

5. Grubość wykonanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach 

w-wy) co 25 m 

6. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

7. Krawędż, obramowanie warstwy cała dlugość 

8. Wygląd warstwy ocena ciągła 

9. Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 1 km 

10. Wolna przestrzeń w warstwie j.w 

11. Grubość warstwy j.w 

 

 

6.4.2.Równość warstwy  

        

       Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć planografem w 

osi  każdego  pasa  ruchu  zgodnie z BN-68/8931-04.  

       Nierówności  poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową z 

częstotliwością podaną w tablicy 8. 

       Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm.  

 

 6.4.3.Spadki poprzeczne  

        

       Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy 

z częstotliwością podaną w tablicy 8.  

       Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją +/-0,5 %.  

 

 

 6.4.4.Ukształtowanie osi w planie  

        

       Ukształtowanie  osi warstwy należy sprawdzać w punktach 

głównych z częstotliwością podaną w tablicy8.  

       Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o wiecej niż +/-5 cm.  

 

        

 6.4.5.Szerokość warstwy 
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       Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości 

projektowanej  o  więcej niż +5 cm, -5 cm. Częstotlowość pomiarów 

zgodnie z tablicą 8. 

        

 

 6.4.6. Grubości warstwy 

        

       Grubość  należy  mierzyć   z częstotliwością podaną w 

tablicy 8.  

       Dopuszczalne  odchyłki od projektowanej grubości warstwy 

nie powinny przekraczać +/-10%.  

 

 

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne 

 

       Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, 

równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny być przesuniete względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być calkowicie związane, a 

przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 

6.4.8. Krawędż, obramowania warstwy 

 

       Warstwy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz 

pokryte asfaltem. 

 

 

6.4.9. Wygląd warstwy 

 

       Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą 

teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących 

się i spękanych. 

 

 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 

      Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być 

zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT  

        

          Jednostką  obmiarową  jest  1 m2 warstwy ścieralnej o 

grubości 5 cm. 

          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z 

Inspektorem Nadzoru.  

        

 8.    ODBIÓR ROBÓT  

        

           Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami 

podanymi  w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót 

drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r. 
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        Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 

Wymagania ogolne. 

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót  

        

 - odbiór częściowy  

 

 - odbiór ostateczny  

        

 - odbiór pogwarancyjny. 

        

 9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

        

          Płatność za 1m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i 

oceny jakości materiałów, mieszanki i nawierzchni w oparciu o 

wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

        

          Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje:  

        

       - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

       - oznakowanie robót,  

       - dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,  

       - wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną recep- 

         tą laboratoryjną,  

       - transport mieszanki na miejsce wbudowania,  

       - wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością,   

         szerokością i profilem, 

       - zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

       - obcięcie krawędzi i posmarowanie emulsją kationową,  

       - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właś- 

         ciwości materiałów, mieszanki i warstwy nawierzchni.  

       

10. PRZEPISY ZWIĄZANE        

 

10.1. Normy 

 

1. BN-74/8934-06      Drogi samochodowe. Nawierzchnie z 

bitumicznych mas  

                      otaczanych na gorąco. 

2. PN-74/S-96022      Drogi samochodowe i lotniskowe. nawierzchnie 

z z betonu   

                      asfaltowego. 

3. PN-87/S-02201      Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 

podziały,  

                      nazwy, okreslenia. 

4. PN-61/S-96504      Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do 

mas  

                      bitumicznych.  

5. PN-B-11112         Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni  

                      drogowych. 

7. PN-65/C-96170      Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
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8. BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni  

                      planografem i łatą. 

9. BN-70/8931-09      Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie 

stabilności i  

                      odkształcenia mas mineralno-bitumicznych. 

10.PN-67/S-04001      Drogi samochodowe. Metody badań mas 

mineralno- 

                      bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 

10.2. Inne dokumenty 

 

11.  Wytyczne techniczne oceny jakości grysow i zwirów kruszonych  

     produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 

przeznaczonych  

     do nawierzchni drogowych. CZDP-19/84 

12.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększionej 

odporności na  

     odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczenia odkształcenia i 

modułu   

     sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pelzania 

pod  

     obciążeniem statycznym - Zeszyt nr 48/95 IBDiM. 

13.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-

94. IBDiM   

     1994. 

14.  Ogólne Specyfikacje Techniczne - D-05.03.05 Nawierzchnia z 

betonu  

     asfaltowego. GDDP 1998r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

 

1.   WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

 

  Przedmiotem  n/n  specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z ustawieniem 

znaków drogowych wykonane NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO 

MIEJSCOWOŚCI ZABIELE. 

 Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót 

przekazanym wykonawcy robót. 

 

  

 

1.2.  Zakres stosowania  

 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 

dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

 

  Ustalenia zawarte  w n/n specyfikacji technicznej 

dotyczą wykonania znaków drogowych i słupków do znaków wraz z 

ich ustawieniem i montażem w/g projektu organizacji ruchu.  

 

1.4.  Określenia podstawowe  

 

  Stosowane określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  

 

1.5.  Ogólne warunki dotyczące robót  

 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za  zgodność z dokumentacją kontraktową SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo ruchu  drogowego i osób trzecich w obrębie 

placu budowy oraz utrzymanie oznakowania  urządzeń 

ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu 

budowy.  

 

2.  MATERIAŁY 

 

  Znaki należy wykonać z folii odblaskowej I generacji na 

podkładzie z blachy ocynkowanej giętej krawędziowo, z 

ustawieniem na słupkach z rur stalowych  ocynkowanych o 

średnicy 70 mm betonowanych do podłoża. 
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       Każdy materiał do wykonania znaku drogowego, powinien 

posiadać      

       potwierdzenie  zgodności z wymaganiami stawianymi przy 

certyfikacji na   

        znak "B".  

 

3.  SPRZĘT  

 

 nie występuje 

 

4.  TRANSPORT  

 

     Wszystkie dostarczone wyroby winny być opakowane w 

sposób zabezpieczający   przed uszkodzeniem w czasie 

transportu od Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.  

     Opakowanie winno umożliwiać identyfikację znaków bez 

konieczności ich rozpakowania. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

  Wykonanie robót polega na ustawieniu słupków i 

przymocowaniu do nich  znaków.  Sposób ustawienia zgodnie z 

"Instrukcją o znakach drogowych pionowych". 

 

 I. Tarcza znaku typu A,B.C,D  

 

 Tarcza znaku powinna być wykonana:  

 a) z blachy ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią o gr. 

blachy:  

  - 1,0 mm dla znaków okrągłych i trójkątów,  

  - 1,25 mm dla pozostałych znaków. 

 

   

  

  W przypadku znaków bez krawędzi podwójnie zaginanej 

tarcza znaku powinna  być dodatkowo usztywniona lub powinno 

stosować się podkład o większej grubości.  

     Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń 

płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych 

wgnieceń lub nierówności, itp.  

  Tylna strona tarczy znaków (wraz z krawędziami) powinna 

być zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe (kolor szary).  

  Krawędzie tarczy znaku musza być równe i nieostre. 

Krawędzie tarcz powinny  być usztywnione poprzez odpowiedni 

system zagięć będących jednocześnie elementem konstrukcyjno-

montażowym.  

 

 II. Lica znaków 

 

    Lico znaku powinno być wykonane z:  
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 - folii odblaskowej, na której w sposób nieusuwalny 

naniesione są: okres trwałości, rynek przeznaczenia oraz rok 

produkcji  

 - folii nieodblaskowej.  

 

  Folie użyte do wykonania lica znaku powinny wykazać 

pełne związanie z tarczą  znaku przez cały okres deklarowanej 

przez Wykonawcę trwałości znaku.  

    Powierzchnia lica powinna być równa i gładka, nie mogą 

na niej występować lokalne nierówności i pofalowania.  

  Połączenia folii z tarczą znaku nie może wykazywać 

żadnych odklejeń i rozwarstwień między licem i tarczą znaku.  

  Tło znaku musi być wykonane z jednego kawałka folii. W 

przypadku  konieczności łączenia (np. tablice typu E) należy 

w zależności od rodzaju i gatunku folii łączyć ją na zakładkę 

lub styk.  

  Treść znaku powinna być nanoszona metodą sitodruku.  

  Zamocowanie znaków do konstrukcji wsporczych powinno być 

wykonane w taki sposób, aby nie uszkadzać lica znaku.  

 

  III. Konstrukcje wsporcze  

 

  Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, uchwyty 

montażowe, wypory  powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego.  

  Powłoki cynkowe słupków i konstrukcji należy wykonać 

zgodnie z normą PN-93/E-04500. Konstrukcje wsporcze muszą 

mieć barwę szarą.  

  Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o 

jaskrawych barwach -  z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 

wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi   lub warunkami 

technicznymi.  

 

 Zakłada się stosowanie konstrukcji:  

  - tablice do  2 m
2
 - 2 słupki o śr. 70 mm 

  50 mm 

   

  Konstrukcja wsporcza musi być wykonana w sposób 

ograniczający                    

       zagrożenie  użytkowników drogi przy najechaniu na nią 

pojazdu.  

       Konstrukcja wsporcza powinna   być bezpieczna i zapewniać 

możliwości     

       łatwej naprawy w wypadku jej uszkodzenia.  

  Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania 

między sobą  konstrukcji wsporczych znaków i tablic tj. 

uchwyty, śruby, nakrętki itp. powinny być  ocynkowane a 

ponadto bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień, itp.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
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  Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu 

kompletności wykonanych   robót, sprawdzeniu pionu 

ustawionych słupków i wymiarow zgodnych z "Instrukcją o 

znakach pionowych"  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 

  Jednostką obmiarową robót związanych z ustawieniem 

znaków drogowych jest sztuka. Obmiar powinien być dokonany na 

budowie i wymaga akceptacji Inspektora  Nadzoru. Obmiar nie 

powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w 

dokumentacji projektowej. Dodatkowe roboty wykonane bez 

pisemnego upoważnienia  Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić 

roszczeń o dodatkową zapłatę.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

 

  Odbioru robót związanych z ustawieniem znaków drogowych 

dokonuje Inspektor  Nadzoru, po zgłoszeniu do odbioru przez 

Wykonawcę. Odbiór powinien być   przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót.  

  Roboty poprawkowe wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

  Płatność za jedną jednostkę obmiarową w/g pkt. 7 

przyjmować zgodnie z  obmiarem  po odbiorze robót. Płatność 

za szt. należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót na podstawie wyników pomiarów.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

1. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych 

i mostowych  realizowanych  na  drogach  zamiejskich  

krajowych  i wojewódzkich, GDDP, W-wa 1989  

2.  Wytyczne  zlecania  robót, usług i dostaw w drodze 

przetargu GDDP, W-wa 1993.  

 


